

Bình Tiến, ngày 02 tháng 4 năm 2024

Số TT	Nội dung công việc	Bộ phận phụ trách	Thời gian thực hiện	Ghi chú
1	<p>Đo đạc, kiểm đếm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cắm mốc giải phóng mặt bằng ở thực địa - Kiểm đếm cây cối, tài sản bị ảnh hưởng. - Kiểm tra diện tích bị ảnh hưởng. - Lập danh sách tổng hợp và phân nhóm thiệt hại theo loại tài sản. 	<ul style="list-style-type: none"> - Bộ phận Địa chính - Xây dựng phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế, đơn vị đo đạc và trưởng thôn. 	<ul style="list-style-type: none"> - 22/3/2024 - 26/3/2024 - 27/3/2024 - 01/4/2024 	<ul style="list-style-type: none"> - Đã thực hiện - Đã thực hiện - Đã thực hiện - Đã thực hiện
2	<p>Họp vận động:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mời toàn thể các hộ dân có đất đai và tài sản bị ảnh hưởng thông báo chủ trương đầu tư xây dựng. - Họp Ban vận động để triển khai nội dung vận động. - Mời hộ dân theo danh sách tổng hợp và phân nhóm thiệt hại theo loại tài sản. (Mời riêng từng nhóm để vận động) 	<ul style="list-style-type: none"> - Ban vận động GPMB của xã phối hợp với Ban QLDA xây dựng công trình của xã và Tổ vận động của thôn. 	<ul style="list-style-type: none"> - 23/2/2024 - Từ 15/4/2024 đến 25/4/2024 - Từ 26/4/2024 đến 29/4/2024 	<ul style="list-style-type: none"> - Đã thực hiện

3	Thực hiện công tác vận động: - Đến trực tiếp tại các hộ dân bị ảnh hưởng đề vận động và ký cam kết bàn giao mặt bằng.	Tổ vận động của thôn kết hợp với Ban vận động và ban quản lý dự án của xã.	- Từ 02/5/2024 đến 10/5/2024	
4	Tổng hợp, báo cáo: - Tổng hợp kết quả vận động thành. Phân nhóm các trường hợp có ý kiến đề xuất khác cần được xem xét giải quyết. - Tiếp tục làm việc với các trường hợp còn lại có ý kiến khác.	Ban vận động giải phóng mặt bằng phối hợp với Ban quản lý dự án xây dựng công trình của xã.	- 11/5/2024 - Từ 12/5/2024 đến 15/5/2024	
5	Hướng dẫn thủ tục chỉnh lý giấy CN QSD đất: - Đo đạc, lập hồ sơ trình thu hồi đất; lập thủ tục chỉnh lý bản đồ địa chính sau khi có quyết định thu hồi đất. - Thông báo đối với tất cả các trường hợp nằm trong phạm vi ảnh hưởng của dự án có bị thu hồi đất liên hệ với bộ phận Địa chính - Xây dựng để được hướng dẫn thủ tục chỉnh lý giấy CN QSD đất.	Bộ phận địa chính - Xây dựng phối hợp với bộ phận Kế toán, bộ phận Văn phòng và Bí thư, thôn trưởng thôn Thuận Lợi để thực hiện.	- Từ 15/5/2024 đến 7/2024 - Thời gian làm tập trung theo thông báo. Thời gian khác theo giờ hành chính.	

Trên đây là nội dung kế hoạch triển khai thực hiện giải phóng mặt bằng thi công công trình Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường vào nhà thờ Bình Điền, xã Bình Tiến. Để sớm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng phục vụ việc triển khai thi công khi dự án được phê duyệt, đề nghị các bộ phận, các thành phần liên quan phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả./.

Nơi nhận:

- UBND thị xã Hương Trà; (Báo cáo)
- TV Đảng ủy; TT HĐND xã; (Báo cáo)
- CT, các PCT UBND xã;
- Ban QLDA xây dựng xã;
- Ban vận động GPMB;
- Bí thư chi bộ, trưởng thôn Thuận Lợi;
- Lưu VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Trần Đăng Quang